



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA

CAPUFE

INDICE	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO GENERAL Y ALCANCE	5
FUNDAMENTO LEGAL	6
DEFINICIONES	8
01 PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	9
02 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS POR LICITACIÓN PÚBLICA	
OFICINAS CENTRALES	17
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	29
03 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
OFICINAS CENTRALES	37
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	48
04 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA O SERVICIOS	
OFICINAS CENTRALES	56
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	62
05 PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS	
OFICINAS CENTRALES	67
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	73
06 PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPO PROPUESTO POR LA SUPERVISORA	77
07 PROCEDIMIENTO PARA PAGO Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS	
OFICINAS CENTRALES	82
DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO	88
08 PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	92
ANEXOS	



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA

CAPUFE

INDICE	PÁGINA
<u>09 PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA POR LA SUPERVISORA</u>	102
<u>10 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA,</u>	109
<u>11 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA,</u>	113
12 PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, (SIAC)	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	118
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	123
<u>ANEXO</u>	
13 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	125
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	132
<u>ANEXOS</u>	
14 PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS (ESCALATORIAS)	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	136
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	144
15 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	148
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	155
16 PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	159
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	170
<u>ANEXOS</u>	
<u>17 PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL Y AJUSTE DE METAS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS</u>	176
18 PROCEDIMIENTO PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	181
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	189



CAPUFE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA

INDICE	PÁGINA
<u>19 PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS</u>	193
<u>20 PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA, RECEPCIÓN, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS</u> <u>ANEXO</u>	202
21 REVALIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS	
<u>OFICINAS CENTRALES</u>	212
<u>DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO</u>	218